
 FIDICفي إدارة العقود الهندسية   ECMالشهادة الاحترافية 

 ة مساءً، بتوقيت مكة المكرم  10إلى  7الجمعة والسبت من كل إسبوع، من  م، 2025فبراير   22إلى   2024سبتمبر  27من 

  2024 سبتمبر 
  مصادرالالتزام المقرر الأول:  
 ماهية العقود في التشريعات المدنية  27/9 الجمعة  1

 .د. أسامة عطعوطأ
 العقود الهندسية الدولية 28/9 السبت   2

  )تتضمن مصادر الالتزام بشكل موسع( ساعة  18محاضرات فيديو  6يتضمن المقرر  
  2024 أكتوبر 
  FIDIC Module 1  الإنشاءات الدولية ـ فيديك عقود  المقرر الثاني:  
 الشروط العامة  .1 4/10 الجمعة  3

 صاحب العمل .2
 المهندس  .3
 المقاول .4
 مقاولو الباطن المسمون .5
 المستخدمون والعمال .6
 التجهيزات والمواد والمصنعية .7
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل .8
 ختبارات عند الإتمام الا .9
 تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل .10
 المسؤولية عن العيوب  .11
 قياس الأشغال وتقدير القيمة  .12
 التغييرات والتعديلات  .13
 قيمة العقد والدفعات  .14

 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل .15
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول .16
 المخاطر والمسؤولية .17
 التأمين .18
 القوة القاهرة .19

 د. نبيل عباس 

 5/10 السبت   4
 11/10 الجمعة  5
 12/10 السبت   6
 18/10 الجمعة  7
 19/10 السبت   8
 25/10 الجمعة  9
 26/10 السبت   10

  2024 نوفمبر 
  المخاطر في عقود فيديك المقرر الثالث:   
  الاستثنائية والأحداث 99 فيديك  بين ومخاطر المالك ما القاهرة  القوة  1/11 الجمعة  11

 . م 2017 في
 د. مصطفى إسماعيل 

 د. امحمد غولة   العقد أطراف إلتزامات 2/11 السبت   12
 د. عبد القادر البدري   المخاطر حسب مرجعية الفيديك 8/11 الجمعة  13

القادر البدري د. عبد  حول المخاطر في عقود فيديك ورشة عمل التعليق  9/11 السبت   14  

 د. نبيل شحادة وعلاجها المخاطر الزمنى؛ البرنامج 14/11 الجمعة  15
 د. امحمد غولة ومخاطر التصميم العقودالمخاطر في  15/11 السبت   16

 FIDIC Module 2 في عقود فيديك  وفض النزاعات المطالباتالمقرر الرابع:   

 د. تحسين صالح 

 بالمطالبات مقدمة و تعريف   22/11 الجمعة  17

 المخاطر في المشاريع  23/11 السبت   18

 التغييرات  29/11 الجمعة  19

 تقييم التغيرات و تعديل أسعار البنود والعقد  30/11 السبت   20

 4202 ديسمبر 
 مطالبات المالك و المقاول )الأسباب(:  6/12 الجمعة  21



 وثائق العقد  •

 حيازة الموقع و حق الوصول   •

 التزامات المقاول و تنفيذ الأعمال •

 العوائق الطبيعية غير المنظورة •

 الأوامر التغييرية •

 تمديد مدة انجاز الأعمال  •

 التعطيلات بسبب الجهات الرسمية •
 الأمور الإجرائية في المطالبات: 7/12 السبت   22

 الإخطار )الإشعار( •

 الطالبة المفصلة  •

 السجلات المعاصرة •
 الكمي(: مطالبات المالك و المقاول )التقييم  13/12 الجمعة  23

 الأمور الزمنية  •

 الأمور المالية 
  التحكيم وفض النزاعات  14/12 السبت   24

 د. عبد القادر البدري  ورشة عمل المطالبات  20/12 الجمعة  25
  تطبيقات عملية في العقود الهندسية :  الخامسالمقرر  
 د. امحمد غولة )الكتاب الفضي(  صياغة عقد الفيديك لأعمال تسليم المفتاح 21/12 الجمعة  26
 د. مصطفى اسماعيل  )الكتاب الأبيض(  للخدمات الاستشارية الفيديك عقد صياغة 27/12 السبت   27
 ترجمة الشروط العامة للفيديك  28/12 الجمعة  28

 السجلات المعاصرة ودورها في تدعيم المطالبات 
 د. امحمد غولة

  إجازة رأس السنة   
  2025يناير  
 د. امحمد غولة متسلسلة زمنيا  ملخص أنشطة ممثل المقاول  10/1 السبت   29
 د. مصطفى اسماعيل  ( 1إدارة المشروع من خلال الفيديك ـ موضوعات خاصة ) 11/1 الجمعة  30

 د. مصطفى اسماعيل  ( 2خاصة ) ـ موضوعات الفيديك خلال من إدارة المشروع 17/1 السبت   31

 امحمد غولةد.  النقاط العشرة الأهم بعقد الفيديك 18/1 الجمعة  32
 د. مصطفى اسماعيل  FIDIC 123 Q  Aوجواب    سؤال  الفيديكالشهادات الدولية و 24/1 السبت   33

  في العقود الهندسية  التحكيم : السادسالمقرر  
 د. أحمد عبد السلام ماهية التحكيم 25/1 السبت   34

  2025فبراير  
 د. أحمد عبد السلام إجراءات التحكيم 1/2 الجمعة  35
 د. نبيل عباس  التشييد  عقود  في الهندسي ـ التحكيم  التحكيم 2/2 السبت   36
 إجراءات التحكيم الهندسي  7/2 الجمعة  37

 د. أسامة عطعوط 
 إصدار حكم التحكيم وبطلانه  8/2 السبت   38

 مواقع بتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة  دراسة 15/2 الجمعة  39

 تعدينية 
 د. مصطفى اسماعيل    تطبيقات عملية في التحكيم الهندسي 16/2 السبت   40

 ( 2025  سبتمبر  26)حتى مراجعة عامة من خلال تسجيلات الفيديو 

 


